

九发改设审字〔2020〕10号

关于市老年体协门球场馆等场地提升改造项目调整概算的批复

市老年人体育协会：

报来《关于请求对市老年体协门球场馆提升改造项目调整概算的请示》及相关材料收悉。根据《九江市人民政府关于印发九江市政府投资项目管理办法的通知》（九府发〔2018〕10号）的精神，经研究并报请市政府同意，现简要批复如下：

一、工程基本情况

九江市老年体协门球场馆等场地提升改造项目2019年经我委批复立项、初步设计及概算（九发改设审字〔2019〕516

号), 批复总概算为 317.85 万元。工程于 2019 年 11 月开工建设, 目前已完成工程量的 70%。

二、调整概算主要内容

(一) 增加屋面树脂瓦和沿高速公路一侧外立面改造 39.13 万元。

(二) 增加原铁皮瓦拆除费 10.44 万元。

据此, 市老年体协门球场馆等场地提升改造项目总概算调整为 367.42 万元, 调增 49.57 万元 (详见附件)。

此复

附件: 市老年体协门球场馆等场地提升改造项目调整概算核定表

九江市发展和改革委员会

2020 年 1 月 15 日

抄送: 市财政局、市住建局、市审计局

九江市发展和改革委员会办公室

2020 年 1 月 15 日印发

附件

市老年体协门球场馆等场地提升改造项目 调整概算核定表

单位：万元

序号	工程项目	原概算	调整概算	调整后概算
一	工程直接费用	294.73	49.57	344.30
1	装修改造工程	253.69	0	253.69
2	新建休息室	14.81	0	14.81
3	网球场	26.23	0	26.23
4	外立面改造	0	39.13	39.13
5	原铁皮瓦拆除费	0	10.44	10.44
二	工程建设其他费用	13.86	0	13.86
1	建设单位管理费	2.95	0	2.95
2	勘察设计费	7.37	0	7.37
3	工程监理费	3.54	0	3.54
三	预备费	9.26	0	9.26
	合计	317.85	49.57	367.42